

Firmato digitalmente da:

GANARIN FEDERICO MARIA

Firmato il 11/06/2025 12:14

Seriale Certificato: 1679517

Valido dal 10/06/2024 al 10/06/2025

Info Camere Qualified Electronic Signature CA



COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 40

della Giunta comunale

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc."tra i due ponti", a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024". – Approvazione a tutti gli effetti della perizia dei lavori – Variante II^ . – Codice CUP: J35F24000390007

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **dieci** del mese di **giugno**, alle ore 18.00, Solita sala delle Adunanze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ganarin Federico Maria - Sindaco
2. Caumo Alessandro - Vicesindaco
3. Debortoli Francesca - Assessore
4. Casagrande Nicola - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Vicesegretario Comunale Campalini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ganarin Federico Maria, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. "tra i due ponti", a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024". – Approvazione a tutti gli effetti della perizia dei lavori – Variante II^a . – Codice CUP: J35F24000390007**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a seguito del sopralluogo effettuato in data 03.04.2024, in loc. "tra i due ponti" lungo viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, il Tecnico Comunale ha redatto il verbale di somma urgenza in data 03.04.2024, ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10.09.1993 n.26 e ss.mm.ii., segnalando, a seguito le forti piogge degli ultimi giorni, il cedimento della rampa posta a valle della citata viabilità comunale, evidenziandone la pericolosità e dichiarando il carattere urgente e inderogabile della messa in sicurezza, e stimando, sulla scorta della propria conoscenza, una spesa complessiva di circa € 300.000,00.- (verbale acquisito al prot.n.1278/2024);
- con prot.n.1323 dd.08.04.2024, è stato inviato al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della P.A.T., il verbale di somma urgenza dd.13.03.2024, redatto dal Tecnico comunale e sottoscritto dal Sindaco, ai sensi dell'art.53 della L.P.26/1993;

VISTA l'Ordinanza n.19/2024 – prot.n.1436 dd.15.04.2024, con la quale è stato ordinato:

- il Sig. Coradello ing. Pierluigi con studio a Castelnuovo, a provvedere a ricoprire l'incarico di progettista, Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;
- il Sig. Dellamaria dott.geol. Emiliano con studio in Sant'Orsola Terme, a provvedere a ricoprire l'incarico di assistente alla progettazione e Direzione lavori, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;

VISTA l'Ordinanza n.20/2024 – prot.n.1437 dd.15.04.2024, con la quale è stato ordinato all'impresa Zortea s.r.l. con sede a Castelnuovo, a provvedere ad effettuare i lavori di messa in sicurezza secondo le indicazioni del Direttore lavori e del progetto;

VISTO che in data 17.04.2024 al prot.n.1486 è stata acquisita la nota del Servizio geologico della P.A.T., con la quale viene confermato il fenomeno franoso segnalato con il citato verbale di somma urgenza, evidenziando più approfonditamente la tipologia d'interventi necessari per mettere in sicurezza il versante a valle della sede stradale che interessa anche il "Rio IV° Boale" acqua pubblica provinciale;

RICHIAMATO l'art.37 co.1 della L.p.09/2011, che prevedono la possibilità di presentare richiesta a contributo alla P.A.T. - Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, per i lavori di somma urgenza per messa in sicurezza, corredata di idonea perizia dei lavori a firma di professionisti incaricati e di provvedimento d'approvazione del Comune;

VISTO che in data 03.05.2024 al prot.n.1675 è stata acquisita dal Sig. Dellamaria dott.geol. Emiliano con studio a Sant'Orsola Terme, C.F. DLLMLN81L11B006P - P.IVA: 02286430224, secondo l'ordinanza n.19/2024, la relazione geologica/geotecnica firmata digitalmente, relativa ai "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024";

VISTO che in data 06.05.2024 al prot.n.1697 è stata acquisita dall'ing. Pierluigi Coradello con studio a Castelnuovo, c.f.: CRDPLG58P18C216R – p.i.v.a.:00617720222, secondo l'ordinanza n.19/2024, la perizia dei lavori relativa ai "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024", che prevede una spesa complessiva pari ad € 285.500,00.-, di cui € 212.443,07.- per lavori (compresi € 3.118,38 per oneri della sicurezza) ed € 73.056,93.- per somme a disposizione dell'amministrazione, e risulta composta dalla seguente documentazione tecnica firmata digitalmente;

VISTA la delibera di Giunta n.38 dd.13.05.2024, esecutiva, con la quale è stata approvata , ai soli fini tecnici per la richiesta di contributo, la perizia dei lavori relativa ai "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti,

a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024", redatta in data aprile 2024 dal Sig. Coradello ing. Pierluigi, acquisita al prot.n.1697/2024, integrata dagli elaborati a firma del dott. geol. Emiliano Dellamaria acquisiti al prot.n.1675/2024, che prevede una spesa complessiva pari ad € 285.500,00.-, di cui € 212.443,07.- per lavori (compresi € 3.118,38 per oneri della sicurezza) ed € 73.056,93.- per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO che in data 13.05.2024 al prot.n. 1819, è stato acquisito dal Direttore lavori – ing. Pierluigi Coradello il verbale di consegna lavori all'impresa Zortea s.r.l. con sede a Castelnuovo;

DATO ATTO che in data 15.05.2024 con prot.n.1866, è stata presentata domanda di contributo per lavori di somma urgenza in parola alla P.A.T. - Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, allegando la perizia dei lavori e la delibera di Giunta comunale n.38/2024;

RILEVATO che a seguito dell'aggravamento della situazione rilevata per la redazione della perizia dei lavori, a seguito delle continue forti piogge che hanno a, con prot.n. dd.2073 dd.28.05.2024 è stata inviata al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale unica di Emergenza, al Servizio Bacini Montani ed al Servizio Geologico una segnalazione di aggravamento del fenomeno franoso a valle della strada comunale ed insistente sul corso d'acqua pubblica "Rio IV° Boale" già precedentemente segnalato col verbale di somma urgenza, con richiesta di verifica della situazione per un eventuale definizione dei lavori aggiuntivi necessari.

DATO ATTO che in data 24.05.2024 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra l'Amministrazione comunale, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale unica di Emergenza ed il Servizio Geologico, oltre che ai tecnici incaricati dal Comune di Ronchi Valsugana, durante il quale è emersa la necessità della redazione di una variante alla perizia dei lavori approvata in linea tecnica ed inviata per il finanziamento da parte della P.A.T. - Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, variante che tenga conto dell'aggravamento della situazione inizialmente segnalata, e preveda le opere necessarie alla mitigazione/risoluzione;

DATO ATTO che a seguito del citato sopralluogo in data 04.06.2024 al prot.n.2162 è stata acquisita dalla P.A.T. – Servizio Geologico, una relazione dalla cui lettura emerge che:

- il fenomeno franoso è ancora attivo e sono possibili dei peggioramenti a seguito di forti piogge;
- la necessità di rivedere le previsioni progettuali della perizia dei lavori approvata e trasmessa, con conseguente redazione di nuova perizia dei lavori che tenga conto dell'evoluzione riscontrata in fase di sopralluogo congiunto, in particolare il consolidamento del versante a valle della viabilità comunale interessando anche il Servizio Bacini Montani;

VERIFICATO che al prot.n.2238 dd.10.06.2024, è stata acquisita la variante I^a alla perizia dei lavori relativa ai *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024"*, a firma dell'ing. Pierluigi Coradello, che prevede una spesa complessiva pari ad € 303.500,00.-, di cui € 226.785,27.- per lavori (compresi € 3.118,38 per oneri della sicurezza) ed € 76.714,73.- per somme a disposizione dell'amministrazione, con un aumento rispetto alla perizia iniziale di € 18.000,00.- i.v.a. compresa;

VISTA l'Ordinanza n.28/2024 – prot.n.2183 dd.05.06.2024, con la quale è stato ordinato all'ing. Sandro Dandrea di assumere l'incarico di collaudatore statico delle opere in progetto;

VISTO che in data 19.06.2024 al prot.n.2348, è stato acquisito il Quadro economico aggiornato a firma dell'ing. Pierluigi Coradello – progettista e Direttore lavori, che tiene conto anche dell'incarico di collaudatore statico, quadro che presenta una spesa complessiva aggiornata di € 308.000,00.-, di cui € 226.785,27.- per lavori (compresi € 3.118,38 quali oneri per la sicurezza) ed € 81.214,73.- per somme a disposizione per un aumento di spesa rispetto alla perizia iniziale di € 22.500,00.-;

VISTO che in data 26.06.2024 al prot.n.2453, sono state acquisite la Relazione geologica e la Relazione geotecnica aggiornate a firma del Sig. Dellamaria dott.geol. Emiliano;

VISTA la delibera di Giunta comunale n.54 dd.02.07.2024, esecutiva, con la quale è stata:

- a) approvata, ai soli fini tecnici quale integrazione alla domanda di contributo, la variante I^a alla perizia dei lavori relativa ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024”*, redatta in data giugno 2024 a firma dell'ing. Pierluigi Coradello, acquisita al prot.n.2238/2024 e successiva integrazione prot.n.2348/2024 (Quadro economico aggiornato), corredata Relazione geologica e relazione geotecnica aggiornate, a firma del Sig. Dellamaria dott.geol. Emiliano prot.n.2453/2024, che prevede una spesa complessiva pari ad € 308.000,00.-, di cui € 226.785,27.- per lavori (compresi € 3.118,38 per oneri della sicurezza) ed € 81.214,73.- per somme a disposizione dell'amministrazione, con un aumento rispetto alla perizia iniziale di € 22.500,00;
- b) dato atto che gli elaborati tecnici di cui al punto 1, oggetto della presente deliberazione, rispondono agli scopi perseguiti dall'Amministrazione Comunale a diretto beneficio della collettività.
- c) riconosciuto quale Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) il Sig. Designori geom. Corrado - Tecnico comunale, ai sensi della Delibera di Giunta comunale n.85/2023;
- d) dato atto che la perizia dei lavori è costituita dai prot.n.2238/2024 - 2348/2024 e 2453/2024, ed approvata con il presente provvedimento sostituisce la perizia dei lavori – prot.n.1697/2024 approvata in linea tecnica con delibera di Giunta comunale n.38/2024, e trasmessa per la domanda di contributo alla PAT, in quanto aggiornata all'attuale contesto di emergenza, dato l'aggravamento della situazione dovuto al persistere d'intese piogge di questo periodo, rispetto a quanto inizialmente segnalato con verbale di somma urgenza dd.03.04.2024 – prot.n.1278/2024;

DATO ATTO che in data 08.07.2024 con prot.n.2600 è stata inviata al P.A.T. Servizio Prevenzione rischi e Centrale Unica di Emergenza, la perizia di variante e la delibera di Giunta n.54/2024, quale integrazione della richiesta di finanziamento dei lavori di somma urgenza;

VISTO in data 05.08.2024 al prot.n.2875, è stata acquisita la nota prot.n. S033/2024/21.6-2024-46/604831 dd.05.08.2024 della P.A.T. - Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, con la quale è stata comunicata la concessione del contributo disposta con Determina del Dirigente n.8228 dd.01.08.2024, per la somma di € 287.292,41.-, pari al 95% della spesa ammessa € 302.413,06.-;

DATO ATTO che l'art.53 della L.P.26/1993, prevede al co.2, si cita: *“...può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000 euro..”*;

DATO ATTO che, l'art.140 del D.Lgs.36/2023, prevede al co.2, si cita: *“..esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati....”*;

VISTO che tramite piattaforma Contracta con procedura Reg. di sist.n. PI198641-24, è stata acquisita dall'impresa Zortea s.r.l. con sede a Castelnuovo, c.f./p.i.v.a.: 018647710221, ai sensi dell'Ordinanza n.20/2024 – prot.n.1437/2024, l'offerta economica per l'esecuzione dei *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024”*, quantificata nella somma pari ad € 215.601,93 + i.v.a. (pari ad un ribasso del 4,999% sull'importo a base d'asta), per complessivi € 263.034,36.- i.v.a. compresa, acclarata al prot.n.3065/2024;

VISTO che in data 06.05.2024 al prot.n.1707 è stata acquisita dal dott.geol. Emiliano Dellamaria con studio a Sant'Orsola Terme, c.f.: DLLMLN81L11B006P – p.i.v.a.: 02286430224, secondo l'Ordinanza n.19/2024 – prot. n.1436/2024, l'offerta economica per l'incarico di assistente alla progettazione e Direzione lavori, relativo ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024”*, quantificata nella somma pari ad € 2.236,00.- (imponibile € 2.150,00+ cassa prev. 4% € 86,00);

VISTO che in data 07.08.2024 al prot.n.2914 è stata acquisita dall'ing. Pierluigi Coradello con studio a Castelnuovo, c.f.:CRDPLG58P18C216R – p.i.v.a.:00617720222, secondo l'Ordinanza n.19/2024 – prot.n. 1436/2024, l'offerta economica per l'incarico di progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza, relativo ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni*

di aprile 2024", quantificata nella somma pari ad € 20.300,80.- (imponibile € 16.000,00+ cassa prev. 4% € 640,00 + i.v.a. 22% € 3.660,80);

VISTO che in data 04.09.2024 al prot.n.3162 è stato acquisito il preventivo di parcella dall'ing. Sandro Dandrea con studio a Castelnuovo, c.f.: DNDSDR73D25B006Y - p.i.v.a.: 01862120225, secondo l'Ordinanza n.28/2024 – prot.n.2183 dd.05.06.2024, quale offerta economica per l'incarico di collaudatore statico relativo ai *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024"*, quantificata nella somma pari ad € 5.549,39.- (imponibile € 5.467,16 – sconto € 1.093,43 + cassa prev. 4% € 174,95+i.v.a. 22% € 1.000,71 – ritenuta d'acconto 20% € 874,75);

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n.70 dd.11.09.2024, esecutiva con la quale è stato:

- I°. approvata a tutti gli effetti, la perizia dei lavori – Variante I^a aggiornata, relativa ai *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024"*, redatta in data giugno 2024 a firma dell'ing. Pierluigi Coradello, acquisita al prot.n.2238/2024 e successiva integrazione prot.n.2348/2024 (Quadro economico aggiornato), corredata Relazione geologica e relazione geotecnica aggiornate, a firma del Sig. Dellamaria dott.geol. Emiliano prot.n.2453/2024, che prevede una spesa complessiva pari ad € 308.000,00.-, di cui € 226.785,27.- per lavori (compresi € 3.118,38 per oneri della sicurezza) ed € 81.214,73.- per somme a disposizione dell'amministrazione, con un aumento rispetto alla perizia iniziale di € 22.500,00.-;
- II°. impegnata la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad € 308.000,00.- al cap. 20811/24 cod.bil.2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024;
- III°. dato atto che al finanziamento dell'opera in parola, per la somma complessiva pari ad € 308.000,00.-, si provvede:
 - per € 287.292,41.- a mezzo del contributo P.A.T. - Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, secondo Determina del Dirigente n.8228 dd.01.08.2024;
 - per € 20.707,59.- con fondi propri di bilancio comunale;
- IV°. accertato l'importo del contributo P.A.T. pari ad € 287.292,41.-, al cap.1955/13, cod.bil. 4.02.01.02.001 del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024;
- V°. confermati gli incarichi disposti con i seguenti provvedimenti Sindacali, ovvero:
 - a) l'Ordinanza n.19/2024 – prot.n.1436 dd.15.04.2024, con la quale è stato ordinato:
 - il Sig. Coradello ing. Pierluigi con studio a Castelnuovo, a provvedere a ricoprire l'incarico di progettista, Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;
 - il Sig. Dellamaria dott.geol. Emiliano con studio in Sant'Orsola Terme, a provvedere a ricoprire l'incarico di assistente alla progettazione e Direzione lavori, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;
 - b) l'Ordinanza n.20/2024 – prot.n.1437 dd.15.04.2024, con la quale è stato ordinato all'impresa Zortea s.r.l. con sede a Castelnuovo, a provvedere ad effettuare i lavori di messa in sicurezza secondo le indicazioni del Direttore lavori e del progetto;
 - c) l'Ordinanza n.28/2024 – prot.n.2183 dd.05.06.2024, con la quale è stato ordinato all'ing. Sandro Dandrea di assumere l'incarico di collaudatore statico delle opere in progetto;
- VI°. subimpegnate al cap. 20811/24 cod.bil.2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, le seguenti spese:
 - a) la spesa relativa all'appalto dei *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024"*, affidato all'impresa Zortea s.r.l. con sede a Castelnuovo, c.f./p.i.v.a.: 01864710221, secondo l'Ordinanza n.20/2024 – prot.n.1437/2024, per la somma di contratto pari ad € 215.601,93 + i.v.a., per complessivi € 263.034,36.- i.v.a. compresa, di cui all'offerta economica, acquisita al prot.n.3065/2024, espressa a mezzo della piattaforma Contracta - Reg.di sist.n.PI198641-24; - Codice CIG: B2D796BEF3
 - b) la spesa relativa all'incarico di progettista, Direttore lavori e Coordinatore della sicurezza relativo ai *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024"*, affidato all'ing. Pierluigi Coradello con studio a Castelnuovo, c.f.:CRDPLG58P18C216R –

p.i.v.a.: 00617720222, secondo l'Ordinanza n.19/2024 – prot.n.1436/2024, per la somma pari ad € 20.300,80.- (imponibile € 16.000,00+ cassa prev. 4% € 640,00 + i.v.a. 22% € 3.660,80), acquisita al prot.n.2914/2024; - Codice CIG: B2BD6BEE64

c) la spesa relativa all'incarico di assistente alla progettista e Direttore lavori relativo ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024”*, affidato al dott.geol. Emiliano Dellamaria con studio a Sant'Orsola Terme, c.f.: DLLMLN81L11B006P – p.i.v.a.:02286430224, secondo l'Ordinanza n.19/2024 – prot.n.1436/2024, per la somma pari ad € 2.236,00.- (imponibile € 2.150,00 + cassa prev. 4% € 86,00), acquisita al prot.n.1707/2024; - Codice CIG: B2BD691943

d) la spesa relativa all'incarico di collaudatore statico relativo ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024”*, affidato all'ing. Sandro Dandrea con studio a Castelnuovo, c.f.: DNDSDR73D25B006Y - p.i.v.a.: 01862120225, secondo l'Ordinanza n.28/2024 – prot.n.2183/2024, per la somma pari ad € 5.549,39.- (imponibile € 5.467,16 – sconto € 1.093,43 + cassa prev. 4% € 174,95 + i.v.a. 22% € 1.000,71 – ritenuta d'acconto 20% € 874,75), acquisita al prot.n.3162/2024; - Codice CIG: B2EE1DC10E

DATO ATTO che la Direzione lavori segnala che durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di forti piogge invernali, l'area di intervento si è modificata rispetto alla situazione iniziale, sulla base della quale è stata redatta perizia approvata, in particolare è stato segnalato lo scivolamento di parte della rampa di valle verso l'alveo del sottostante “Rio IV° Boale” acqua pubblica, per il quale è stata interessata la P.A.T. – Servizio Bacini Montani;

RILEVATA l'urgenza di provvedere alla redazione di una variante ai lavori in parola, al fine di garantire la corretta esecuzione dei lavori e la messa in sicurezza della viabilità comunale, a tale scopo sono stati incaricati i tecnici nominati ovvero l'ing. Pierluigi Coradello – progettista e D.L. ed il Sig. Dellamaria dott.geol. Emiliano di provvedere alla redazione di una variante che tenga conto delle situazioni emerse in fase esecutiva;

VISTO che in data 27.03.2025 al prot.n. 1123 è stata acquisita dall'ing. Pierluigi Coradello – progettista e D.L., la perizia dei lavori di variante II^, avente ad oggetto *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024”*, che evidenzia una spesa complessiva € 301.000,00.-, di cui € 218.893,65.- per lavori (compresi € 3.118,38 per oneri della sicurezza) ed € 82.106,35.- per somme a disposizione, evidenziando una riduzione della spesa di € 7.000,00.-, in quanto alcune lavorazioni in variante si ritengono di competenza e carico della P.A.T. – Servizio Bacini Montani, detta perizia risulta composta dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro economico di raffronto;
- Atto di sottomissione;
- Verbale concordamento nuovi prezzi n.1;
- Tavole grafiche di variante;

VISTO che in data 07.04.2025 al prot.n.1256 è stata acquisita dal Sig. Dellamaria dott.geol. Emiliano la Relazione geologica – Relazione geotecnica a supporto della perizia di variante II^, relativa ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024”* redatta dall'ing. Pierluigi Coradello, di cui al prot.n.1123/2025;

VISTO che in data 05.05.2025 con prot.n.1604 è stato chiesto alla P.A.T. – Servizio Bacini Montani la disponibilità alla realizzazione delle opere previste nella perizia lavori di variante II^, relativa ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024”* redatta dall'ing.

Coradello - prot.n.1123/2025, inviandone copia corredata della Relazione geologica – Relazione geotecnica a firma del Sig. Dellamaria dott.geol. Emiliano – prot.n.1256/2025;

VISTO che in data 30.05.2025 al prot.n.2007 è stata acquisita dalla P.A.T. – Servizio Bacini Montani, la conferma alla disponibilità alla realizzazione della scogliera lungo l'alveo del "Rio IV° Boale", opera prevista nella perizia di variante II^, relativa ai *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024"* redatta dall'ing. Pierluigi Coradello - prot.n.1123/2025, e nella Relazione geologica – Relazione geotecnica a firma del Sig. Dellamaria dott.geol. Emiliano – prot.n.1256/2025;

RILEVATO che la perizia di variante in parola ricade in quanto stabilito dall'art.120 co.7 lett.a) del D.Lgs.36/2023, ovvero nelle varianti/modifiche non sostanziali, in quanto detta perizia prevede alcune lavorazioni non previste inizialmente per sopravvenuta necessità, ma prevede anche una diminuzione della spesa complessiva di € 7.000,00.- i.v.a. compresa, ed un modesto incremento dell'importo contrattuale pari ad € 3.291,72 + i.v.a. (pari a circa +1,6%), evidenziando di fatto che l'aumento dell'importo contrattuale risulta inferiore al 50% dell'importo iniziale, come indicato dall'art.120 co. 2 del citato Decreto;

ESAMINATI attentamente gli elaborati tecnici progettuali e ritenuto di approvarli, data la rispondenza degli stessi alle finalità che l'Amministrazione comunale intende perseguire;

RICHIAMATO l'art.50 co.1 lett. a) del D.Lgs.36/2023, ed il co.4 dell'art.21 della L.P. 23/1990 e ss.mm. ed intt., che stabiliscono quale soglia per l'affidamento diretto di lavori pubblici la somma di € 150.000,00.- (i.v.a. esclusa);

RICHIAMATO l'art.50 co.1 lett. b) del D.Lgs.36/2023, ed il co.4 dell'art.21 della L.P. 23/1990 e ss.mm. ed intt., che stabiliscono quale soglia per l'affidamento diretto di forniture / servizi la somma di € 140.000,00.- (i.v.a. esclusa);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.25 dd.19.12.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027, il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025/2027, e la nota integrativa - (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011);

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n.1 dd.22.01.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato l'Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio di previsione 2025/2027 – esercizio finanziario 2025;

RICHIAMATA la L.P. 23/1990 e ss.mm. ed intt., ed il relativo Regolamento d'attuazione;

RICHIAMATA la L.P.26/1993 e ss.mm. ed intt., ed il relativo Regolamento d'attuazione;

RICHIAMATO il D.Lgs.36/2023 (exD.Lgs.50/2016) – Codice dei contratti pubblici;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la L.P. 9.12.2015, n.8 avente ad oggetto: *"Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118"*;

VISTO il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui al combinato disposto dagli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4.01.1993 n.1 e dall'art.153 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18.08.2000 n.267, resi dai responsabili delle strutture competenti per l'istruttoria;

VISTO lo Statuto comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di consentire il proseguo dei lavori;

DELIBERA

1. **Di approvare** a tutti gli effetti la perizia dei lavori di variante II[^], avente ad oggetto *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024”*, redatta in data novembre 2024 dall'ing. Pierluigi Coradello - Direttore lavori - prot.n.1123/2025, corredata della Relazione geologica – Relazione geotecnica a firma del Sig. Dellamaria dott.geol. Emiliano – prot.n.1256/2025, che evidenzia una spesa complessiva € 301.000,00.-, di cui € 218.893,65.- per lavori (compresi € 3.118,38 per oneri della sicurezza) ed € 82.106,35.- per somme a disposizione, con una diminuzione della spesa complessiva rispetto al progetto iniziale di € 7.000,00.- i.v.a. compresa, e risulta composta dalla seguente documentazione:
 - Relazione tecnico illustrativa;
 - Computo metrico estimativo di variante;
 - Quadro economico di raffronto;
 - “Atto di sottomissione”
 - Verbale concordamento nuovi prezzi n.1;
 - Tavole grafiche di variante;
2. **Di approvare:**
 - a) l’“Atto di sottomissione”, redatto dal Direttore lavori e sottoscritto per accettazione dell'impresa Zortea s.r.l. (appaltatrice dei lavori), che prevede l'aggiornamento dell'importo di contratto d'appalto dagli iniziali € 215.601,93 (compresi € 3.118,38 per oneri della sicurezza) + i.v.a., al nuovo importo di contratto pari ad € 218.893,65 (compresi € 3.118,38 per oneri della sicurezza) + i.v.a., per complessivi € 267.050,25.- i.v.a. compresa, con un aumento di spesa pari ad € 3.291,72+i.v.a.;
 - b) il Verbale concordamento nuovi prezzi n.1, che prevede n.10 nuovi prezzi per i nuovi lavorazioni previste nella perizia dei lavori di variante II[^];
3. **Di autorizzare** il R.U.P. alla firma dell’“Atto di sottomissione”, con il quale, a seguito dell'approvazione della variante suppletiva col presente provvedimento, viene aggiornato l'importo di contratto d'appalto dagli iniziali € 215.601,93 + i.v.a.+ i.v.a., al nuovo importo di contratto pari ad € 218.893,65 (compresi € 3.118,38 per oneri della sicurezza) + i.v.a., per complessivi € 267.050,25.- i.v.a. compresa, con un aumento di spesa pari ad € 3.291,72+i.v.a.;
4. **Di dare atto** che l'impegno di spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, diminuisce di € 7.000,00.-, pari ad € 301.000,00.- al cap.20811/3 cod.bil.2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025;
5. **Di subimpegnare** al cap. 20811/23 cod.bil.2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025, la spesa relativa all'aumento di contratto pari ad € 3.291,72+i.v.a., per complessivi € 4.015,90.- i.v.a. compresa, finanziati mediante il recupero di parte del ribasso d'asta, riferita ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024 – Variante II[^]”*, già affidati all'impresa Zortea s.r.l. con sede a Castelnuovo, c.f./p.i.v.a.: 01864710221, secondo l'Ordinanza n.20/2024 – prot.n.1437/2024, come confermato con Delibera di Giunta comunale n.70/2024, per il nuovo importo di contratto pari ad € 218.893,65 (compresi € 3.118,38 per oneri della sicurezza) + i.v.a., per complessivi € 267.050,25.- i.v.a. compresa, come da schema “Atto di sottomissione” approvato al punto 2 del presente provvedimento;
6. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva a seguito di distinta ad unanime votazione resa per alzata di mano, al fine di dare corso al proseguo dei lavori;
7. **Di dare atto** che ai sensi dell'art.4 co. 4° della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) Ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.183, co.5 della L.R. 03.05.2018, n.2;
 - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 104/2010.

b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;
I ricorsi indicati sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ganarin Federico Maria

IL VICESEGRETERARIO COMUNALE
Campaldini dott.ssa Alessia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).