



COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 54

della Giunta comunale

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. "tra i due ponti", a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024 – Codice CUP: J35F24000390007. Approvazione in linea tecnica della perizia dei lavori di Variante, quale integrazione alla domanda di contributo alla P.A.T.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **due** del mese di **luglio**, alle ore 12.10, in videoconferenza da remoto, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ganarin Federico Maria - Sindaco
2. Ganarin Luca - Vicesindaco
3. Debortoli Francesca - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Vicesegretario Comunale Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ganarin Federico Maria, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: ***Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. "tra i due ponti", a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024 – Codice CUP:J35F24000390007. Approvazione in linea tecnica della perizia dei lavori di Variante, quale integrazione alla domanda di contributo alla P.A.T.***

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a seguito del sopralluogo effettuato in data 03.04.2024, in loc. "tra i due ponti" lungo viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, il Tecnico Comunale ha redatto il verbale di somma urgenza in data 03.04.2024, ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10.09.1993 n.26 e ss.mm. ed intt., segnalando, a seguito le forti piogge degli ultimi giorni, il cedimento della rampa posta a valle della citata viabilità, evidenziandone la pericolosità e dichiarando il carattere urgente e inderogabile della messa in sicurezza, e stimando, sulla scorta della propria conoscenza, una spesa complessiva di circa € 300.000,00.- (verbale acquisito al prot.n.1278/2024);
- con prot.n.1323 dd.08.04.2024, è stato inviato al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della P.A.T., il verbale di somma urgenza dd.13.03.2024, redatto dal Tecnico comunale e sottoscritto dal Sindaco, ai sensi dell'art.53 della L.P.26/1993;

VISTA l'Ordinanza n.19/2024 – prot.n.1436 dd.15.04.2024, con la quale è stato ordinato:

- il Sig. Coradello ing. Pierluigi con studio a Castelnuovo, a provvedere a ricoprire l'incarico di progettista, Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;
- il Sig. Dellamaria dott.geol. Emiliano con studio in Sant'Orsola Terme, a provvedere a ricoprire l'incarico di assistente alla progettazione e Direzione lavori, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;

VISTA l'Ordinanza n.20/2024 – prot.n.14379 dd.15.04.2024, con la quale è stato ordinato all'impresa Zortea s.r.l. con sede a Castelnuovo, a provvedere ad effettuare i lavori di messa in sicurezza secondo le indicazioni del Direttore lavori e del progetto;

VISTO che in data 17.04.2024 al prot.n.1486 è stata acquisita la nota del Servizio geologico della P.A.T., con la quale viene confermato il fenomeno franoso segnalato con il citato verbale di somma urgenza, evidenziando più approfonditamente la tipologia d'interventi necessari per mettere in sicurezza il versante a valle della sede stradale che interessa anche il "Rio IV° Boale" acqua pubblica provinciale;

RICHIAMATO l'art.37 co.1 della L.p.09/2011, che prevedono la possibilità di presentare richiesta a contributo alla P.A.T. - Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, per i lavori di somma urgenza per messa in sicurezza, corredata di idonea perizia dei lavori a firma di professionisti incaricati e di provvedimento d'approvazione del Comune;

VISTO che in data 03.05.2024 al prot.n.1675 è stata acquisita dal Sig. Dellamaria dott.geol. Emiliano con studio a Sant'Orsola Terme, C.F. DLLMLN81L11B006P - P.IVA: 02286430224, secondo l'ordinanza n.19/2024, la relazione geologica/geotecnica firmata digitalmente, relativa ai "*Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024*";

VISTO che in data 06.05.2024 al prot.n.1697 è stata acquisita dall'ing. Coradello ing. Pierluigi con studio a Castelnuovo, c.f.: CRDPLG58P18C216R – p.i.v.a.:00617720222, secondo l'ordinanza n.19/2024, la perizia dei lavori relativa ai "*Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024*", che prevede una spesa complessiva pari ad € 285.500,00.-, di cui € 212.443,07.- (compresi € 3.118,38.- per oneri della sicurezza) ed € 73.056,93.- per somme a disposizione dell'amministrazione, e risulta composta dalla seguente documentazione tecnica firmata digitalmente;

VISTA la delibera di Giunta n.38 dd.13.05.2024, esecutiva, con la quale è stata approvata , ai soli fini tecnici per la richiesta di contributo, la perizia dei lavori relativa ai "*Lavori di somma urgenza per la messa in*

sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. trai due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024", redatta in data aprile 2024 dal Sig. Coradello ing. Pierluigi, acquisita al prot.n.1697/2024, integrata dagli elaborati a firma del dott. geol. Emiliano Dellamaria acquisiti al prot.n.1675/2024, che prevede una spesa complessiva pari ad € 285.500,00.-, di cui € 212.443,07.- (compresi € 3.118,38.- per oneri della sicurezza) ed € 73.056,93.- per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO che in data 13.05.2024 al prot.n. 1819, è stato acquisito dal Direttore lavori – ing. Pierluigi Coradello il verbale di consegna lavori all'impresa Zortea s.r.l. con sede a Castelnuovo;

DATO ATTO che in data 15.05.2024 con prot.n.1866, è stata presentata domanda di contributo per lavori di somma urgenza in parola alla P.A.T. - Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, allegando la perizia dei lavori e la delibera di Giunta comunale n.38/2024;

RILEVATO che a seguito dell'aggravamento della situazione rilevata per la redazione della perizia dei lavori, a seguito delle continue forti piogge che hanno a, con prot.n. dd.2073 dd.28.05.2024 è stata inviata al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale unica di Emergenza, al Servizio Bacini Montani ed al Servizio Geologico una segnalazione di aggravamento del fenomeno franoso a valle della strada comunale ed insistente sul corso d'acqua pubblica "Rio IV° Boale" già precedentemente segnalato col verbale di somma urgenza, con richiesta di verifica della situazione per un eventuale definizione dei lavori aggiuntivi necessari.

DATO ATTO che in data 24.05.2024 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra l'Amministrazione comunale, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale unica di Emergenza ed il Servizio Geologico, oltre che ai tecnici incaricati dal Comune di Ronchi Valsugana, durante il quale è emersa la necessità della redazione di una variante alla perizia dei lavori approvata in linea tecnica ed inviata per il finanziamento da parte della P.A.T. - Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, variante che tenga conto dell'aggravamento della situazione inizialmente segnalata, e preveda le opere necessarie alla mitigazione/risoluzione;

DATO ATTO che a seguito del citato sopralluogo in data 04.06.2024 al prot.n.2162 è stata acquisita dalla P.A.T. – Servizio Geologico, una relazione dalla cui lettura emerge che:

- il fenomeno franoso è ancora attivo e sono possibili dei peggioramenti a seguito di forti piogge;
- la necessità di rivedere le previsioni progettuali della perizia dei lavori approvata e trasmessa, con conseguente redazione di nuova perizia dei lavori che tenga conto dell'evoluzione riscontrata in fase di sopralluogo congiunto, in particolare il consolidamento del versante a valle della viabilità comunale interessando anche il Servizio Bacini Montani;

VERIFICATO che al prot.n.2238 dd.10.06.2024, è stata acquisita la variante I^a alla perizia dei lavori relativa ai *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. trai due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024"*, a firma dell'ing. Pierluigi Coradello, che prevede una spesa complessiva pari ad € 303.500,00.-, di cui € 226.785,27.- (compresi € 3.118,38.- per oneri della sicurezza) ed € 76.714,73.- per somme a disposizione dell'amministrazione, con un aumento rispetto alla perizia iniziale di € 18.000,00.-, e risulta composta dalla seguente documentazione tecnica firmata digitalmente:

- PE.T.311.01 – Cartografia;
- PE.T.311.02 – Documentazione fotografica;
- PE.T.311.03 – Foto area zona dissestata;
- PE.T.311.04 – Stato attuale;
- PE.T.311.05 – Stato di progetto;
- PE.T.311.06 – Stato di raffronto;
- PE.T.320.01 – Strutture;
- PE.T.320.02 – Strutture scogliera;
- PE.T.400.01 – Planimetria generale sicurezza;
- PE.R.110.00 – Elenco allegati;
- PE.R.110.01 – Relazione tecnica;
- PE.R.110.02 – Relazione illustrativa cementi armati;

- PE.R.110.03 – Relazione di calcolo delle strutture;
- PE.R.110.04 – Piano di manutenzione delle strutture;
- PE.R.120.01 – Capitolato norme amministrative;
- PE.R.120.02 – Capitolato norme tecniche;
- PE.R.130.01 – Computo metrico;
- PE.R.130.02 – Elenco prezzi unitari;
- PE.R.130.03 – Computo metrico estimativo;
- PE.R.130.04 – Incidenza della manodopera;
- PE.R.130.05 – Quadro economico;
- PE.R.400.01 – Piano della sicurezza;
- PE.R.400.02 – Stima costi della sicurezza;
- PE.R.400.03 – Programma tempi fasi lavorative;
- PE.R.400.04 – Fascicolo della manutenzione;

VISTA l'ordinanza n.28/2024, con la quale è stato ordinato all'ing. Sandro Dandrea di assumere l'incarico di collaudatore statico delle opere in progetto;

VISTO che in data 19.06.2024 al prot.n.2348, è stato acquisito il Quadro economico aggiornato a firma dell'ing. Pierluigi Coradello – progettista e Direttore lavori, che tiene conto anche dell'incarico di collaudatore statico, quadro che presenta una spesa complessiva aggiornata di € 308.000,00.-, di cui € 226.785,27.- per lavori (compresi € 3.118,38.- quali oneri per la sicurezza) ed € 81.214,73.- per somme a disposizione per un aumento di spesa rispetto alla perizia iniziale di € 22.500,00.-;

VISTO che in data 26.06.2024 al prot.n.2436 è stata acquisita la nota della P.A.T. – Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, con la quale viene comunicato l'avvio del procedimento, con sospensione dell'iter in attesa d'integrazione;

VISTO che in data 26.06.2024 al prot.n.2453, sono state acquisite la Relazione geologica e la Relazione geotecnica aggiornate a firma del Sig. Dellamaria dott.geol. Emiliano;

ESAMINATI attentamente gli elaborati tecnici progettuali acquisiti, e ritenuto di approvarli, ai soli fini tecnici, data la rispondenza degli stessi alle finalità che l'Amministrazione comunale intende perseguire.

RILEVATA la necessità di finanziare l'intera opera in somma urgenza in oggetto, mediante contributo disposto dalla P.A.T. Servizio Prevenzione rischi, ai sensi dell'art.37 co.1° della L.P.01.07.2011 n.9 e ss.mm.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.36 dd.21.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026, il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2024/2026, e la nota integrativa - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011);

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n.85 dd.21.12.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato l'Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio finanziario 2024;

VISTA la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed intt., ed il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 (ex D.Lgs.50/2016) – Codice dei contratti pubblici;

OTTENUTI i preventivi pareri favorevoli di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria e regolarità tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale, ai sensi dell'art. 184 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO e richiamato il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1. Di approvare**, ai soli fini tecnici quale integrazione alla domanda di contributo, la variante I^a alla perizia dei lavori relativa ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi*

giorni di aprile 2024", redatta in data giugno 2024 a firma dell'ing. Pierluigi Coradello, acquisita al prot.n.2238/2024 e successiva integrazione prot.n.2348/2024 (Quadro economico aggiornato), corredata Relazione geologica e relazione geotecnica aggiornate, a firma del Sig. Dellamaria dott.geol. Emiliano prot.n.2453/2024, che prevede una spesa complessiva pari ad € 308.000,00.-, di cui € 226.785,27.- per lavori (compresi € 3.118,38.- per oneri della sicurezza) ed € 81.214,73.- per somme a disposizione dell'amministrazione, con un aumento rispetto alla perizia iniziale di € 22.500,00.-, e risulta composta dalla seguente documentazione tecnica firmata digitalmente:

- PE.T.311.01 – Cartografia;
- PE.T.311.02 – Documentazione fotografica;
- PE.T.311.03 – Foto area zona dissestata;
- PE.T.311.04 – Stato attuale;
- PE.T.311.05 – Stato di progetto;
- PE.T.311.06 – Stato di raffronto;
- PE.T.320.01 – Strutture;
- PE.T.320.02 – Strutture scogliera;
- PE.T.400.01 – Planimetria generale sicurezza;
- PE.R.110.00 – Elenco allegati;
- PE.R.110.01 – Relazione tecnica;
- PE.R.110.02 – Relazione illustrativa cementi armati;
- PE.R.110.03 – Relazione di calcolo delle strutture;
- PE.R.110.04 – Piano di manutenzione delle strutture;
- PE.R.120.01 – Capitolato norme amministrative;
- PE.R.120.02 – Capitolato norme tecniche;
- PE.R.130.01 – Computo metrico;
- PE.R.130.02 – Elenco prezzi unitari;
- PE.R.130.03 – Computo metrico estimativo;
- PE.R.130.04 – Incidenza della manodopera;
- PE.R.130.05 – Quadro economico – aggiornato (prot.n.2348/2024)
- PE.R.400.01 – Piano della sicurezza;
- PE.R.400.02 – Stima costi della sicurezza;
- PE.R.400.03 – Programma tempi fasi lavorative;
- PE.R.400.04 – Fascicolo della manutenzione;
- Relazione geologica e relazione geotecnica aggiornate, a firma del Sig. Dellamaria dott. geol. Emiliano, acquisita al prot.n.2453/2024;

2. **Di dare atto** che gli elaborati tecnici di cui al punto 1, oggetto della presente deliberazione, rispondono agli scopi perseguiti dall'Amministrazione Comunale a diretto beneficio della collettività.
3. **Di riconoscere** quale Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) il Sig. Designori geom. Corrado - Tecnico comunale, ai sensi della Delibera di Giunta comunale n.85/2023;
4. **Di dare atto** che la perizia dei lavori costituita dai prott.n.2238/2024 - 2348/2024 e 2453/2024, ed approvata con il presente provvedimento sostituisce la perizia dei lavori – prot.n.1697/2024 approvata in linea tecnica con delibera di Giunta comunale n.38/2024, e trasmessa per la domanda di contributo alla PAT, in quanto aggiornata all'attuale contesto di emergenza, dato l'aggravamento della situazione dovuto al persistere d'intese piogge di questo periodo, rispetto a quanto inizialmente segnalato con verbale di somma urgenza dd.03.04.2024 – prot.n.1278/2024;
5. **Di riconoscere** che al finanziamento della spesa inerente l'esecuzione delle opere in oggetto, si provvederà con contributo della P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, ai sensi dell'art.37 co.1 della L.P.01.07.2011 n.9 e ss.mm., previa concessione, e parte con bilancio comunale;
6. **Di dichiarare** ad unanimità di voti favorevoli, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° co., del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

7. Di dare atto che ai sensi dell'art.4 co. 4° della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1) Ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- 2) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

I ricorsi indicati sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ganarin Federico Maria

IL VICESEGRETERARIO COMUNALE
Campaldini dott.ssa Alessia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).